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VORLAGE

Gremium Status Datum
Werkausschuss VGBEN öffentlich 01.02.2023

Kanal- und Wasserleitungsarbeiten in der Stadt Nassau, Brückenstraße

Sachverhalt:

Die Entwurfsplanung der anstehenden Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten in
Nassau, Brückenstraße wurde am 15.07.2022 durch das Ingenieurbüro artec der
Werkleitung vorgestellt. Die Verbandsgemeindewerke (VGW) Bad Ems – Nassau
werden Auftraggeber für die Titel Kanal und Wasser mit Wiederherstellung der
Oberfläche sein, wobei die Stadt Nassau Bereitschaft signalisiert hat, Teilbereiche der
Wiederherstellung anteilig zu übernehmen.

Im Zuge der Baumaßnahme sind insgesamt ca. 38m Kanal und 52m Wasserleitung
inklusive der Hausanschlüsse zu erneuern (jeweils 4 Stück + 3 Straßenabläufe). Die
Ausführungsfrist ist von Februar bis Juni 2023 vorgegeben, wobei der Baubeginn von
der Baufirma frei gewählt werden kann. Nach Aufnahme der Arbeiten ist das Projekt in
einem Zeitfenster von 2 Monaten ohne Unterbrechung zu vollenden.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden durch die VGW Bad Ems – Nassau über die
Plattform subreport in einer öffentlichen Ausschreibung nach VOB zur Verfügung
gestellt. Die Submission fand am 18.01.2023 bei der Vergabestelle statt. Während der
Angebotsphase wurde via subreport eine Bieteranfrage gestellt, welche fach- und
fristgerecht beantwortet werden konnte. Die Firma Abel und Weimar Straßen- und
Tiefbau GmbH, 65549 Limburg a. d. Lahn hat das günstigste Angebot abgegeben, mit
einer Angebotsendsumme von brutto 110.756,94 €. Einen Zweitbieter gibt es nicht.

Finanzielle Auswirkungen:

Das Angebot der Fa. Abel & Weimar beläuft sich (Titel Kanal und Wasser) insgesamt
auf brutto 110.756,94 €, einschließlich dem Preisnachlass in Höhe von 4,00 %. Hierbei
entfallen auf den Titel Kanalbau 60.683,22 € brutto und auf den Titel
Wasserleitungsbau 42.078,76 € netto demnach, 50.073,72 € brutto.



Die Kanal- und Wasserleitungsbaumaßnahme wurde auf insgesamt 137.362,53 €
brutto geschätzt, wobei auf den Titel Kanalbau 75.834,77 € brutto und auf den Titel
Wasserleitungsbau 51.704,00 € netto demnach 61.527,76 € brutto entfallen.
Das Angebot liegt somit ca. 19,4% unter der Kostenschätzung.

Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Zusatzkosten für
- Ingenieur-Honorare (40 % Wasser, 60 % Abwasser) 10.000,00 €
- Rohre und Armaturen für den Wasserleitungsbau 4.000,00 €
- Kamerabefahrungen (VOB-Abnahme) und Auswertungen 1.500,00 €

insgesamt: 15.500,00 €

(brutto, für Kanal und Wasser) ergibt sich im Vergleich zu den Ansätzen im
Wirtschaftsplan folgende Gesamtdarstellung:

Maßnahme
Angebots-
summe

Zusatzkosten
(Schätzung)

Gesamt-
kosten

Ansatz
Wirtschaftsplan

2023

Wasser (netto)
8600218

42.078,76 € 6.722,69 € 48.801,45 € 43.000,00 €

Wasser (brutto)
8600218

50.073,72 € 8.000,00 € 58.073,72 € /

Abwasser (brutto)
8300211

60.683,22 € 7.500,00 € 68.183,22 € 60.000,00 €

Gesamt (brutto) 110.756,94 € 15.500,00 € 126.256,94 € /

Hinweis: Die Angebotssumme beinhaltet auch Investitionskostenanteile zur
Herstellung der Straßenentwässerungsanlagen zu Lasten der Stadt Nassau für rd.
6.300,00 €. Diese Kosten werden von der Stadt Nassau erstattet.

Die Ansätze für die Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten Nassau, Brückenstraße
sind im Wirtschaftsplan somit nicht auskömmlich. Die geringfügigen Überschreitungen
der Ansätze können mit den Einsparungen durch den Entfall der Baumaßnahme „NBG
Vor Sterg III“ (Dornholzhausen) ausgeglichen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten in der Brückenstraße, Nassau
werden an die Firma Abel & Weimar GmbH, Limburg, zu einer
Bruttogesamtsumme von 110.756,94 € vergeben. Davon entfallen auf den
Bereich Wasser brutto 50.073,72 € bzw. netto 42.078,76 € und auf den Bereich
Abwasser brutto 60.683,22 €.
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