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Neubau Feuerwehrgerätehaus Nievern; Aufhebung der Ausschreibung  und 
Ermächtigung der Auftragsvergabe an den Hauptausschuss 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Nievern war mit 
dem Beginn der Rohbauarbeiten für Juli 2019 geplant. Im Frühjahr 2019 erfolgte in 
Zusammenarbeit mit dem beauftragten Architekturbüro Bernd Heinz, Bad Ems, die 
Ausschreibung der Bauleistungen.  
 
Die Submission der Gewerke erfolgte am 08. und 09.05.2019. Das 
Submissionsergebnis insbesondere für das Gewerk „Rohbauarbeiten“ war wenig 
erfreulich. Angefordert hatten die Ausschreibung vier Fachfirmen; letztlich gab eine 
Fachfirma ein Angebot ab. Gegenüber der ursprünglichen 
Kostenschätzung/Kostenberechnung des Archtitekturbüros war dieses Angebot um 
rd. 145.000,00 Euro teurer (60,50 %). 
 
Gem. § 17 Abs. 1, Ziffer 3 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A 
(VOB/A) kann eine Ausschreibung aus einem schwerwiegenden Grund aufgehoben 
werden. Nach der ständigen Rechtsprechung liegt ein schwerwiegender Grund vor, 
wenn die auf eine Ausschreibung eingehenden Angebote die Kostenschätzung 
„deutlich“ übersteigen. Leider geben Gesetz und/oder Rechtsprechung hier keine 
absolute, mathematisch exakte Grenze vor. Die Schwankungsbreite variiert. In der 
Rechtsprechung wird allgemein davon ausgegangen, dass ab einer Abweichung von 
20-33 % ein schwerwiegender Grund vorliegt, der zur Aufhebung einer 
Ausschreibung berechtigt. Wie erwähnt liegt das Submissionsergebnis 60,50 % (also 
deutlich) über der Kostenschätzung/Kostenberechnung, so dass die Verwaltung und 
auch das Architekturbüro vorschlagen, die Ausschreibung „Neubau 
Feuerwehrgerätehaus Nievern“ insgesamt aufzuheben. 
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Die Problematik wurde auch mit der VOB-Beratungsstelle (SGD Nord, Koblenz) 
besprochen und hierbei insbesondere auf mögliche Ansprüche von Anbietern der 
anderen Gewerke hingewiesen, wenn die Aufhebung der gesamten Ausschreibung 
aufgrund des Submissionsergebnisses im Gewerk „Rohbau“ erfolgt. Hierzu führt die 
VOB-Stelle aus: „Mit Aufhebung der Ausschreibung für den Rohbau des 
Feuerwehrgerätehauses wäre es unumgänglich, auch alle Ausschreibungen der 
Nachfolgegewerke aufzuheben. Ansprüche seitens der erfolgreichen Bieter (der 
Nachfolgegewerke) können gegen die Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau nicht 
geltend gemacht werden, da den Ausschreibungen die Grundlage für die 
Leistungsausführung entzogen wurde“. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die am 08. und 09. Mai 2019 submittierte Ausschreibung „Neubau 
Feuerwehrgerätehaus Nievern“ wird gem. § 17 Abs. 1 Ziff. 3 VOB/A aufgehoben. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, das Bauvorhaben „Neubau Feuerwehrgerätehaus 
Nievern“ unverzüglich erneut auszuschreiben.  

3. Die Beschlussfassung/Ermächtigung zur Auftragsvergabe „Neubau 
Feuerwehrgerätehaus Nievern“ wird auf den Hauptausschuss übertragen. 

 
 

 
 
 
 
 
Uwe Bruchhäuser 
Bürgermeister 
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