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VORLAGE 

 
Gremium Status 

Werkausschuss öffentlich 

Verbandsgemeinderat Bad Ems-
Nassau 

öffentlich 

 
 

 
Bau einer Verbindungsleitung vom Hochbehälter Nassau Nord/ Zimmerschied - 
Hömberg 
 
Sachverhalt: 
 
Nachdem in 2018 bereits das LOS 1 (Hochbehälter Nassau Nord – Neubau; Herstellung 

Hochbehälter inklusive Erdarbeiten und Leitungsverlegung) vergeben wurde und diese 

Arbeiten bereits in vollem Gange sind, veröffentlichte man am 20.02.2019 die Arbeiten zur 

Herstellung der Verbindungsleitungen zu den Ortsgemeinden Zimmerschied und Hömberg.  

Die Ausschreibungsunterlagen wurden durch die VGW Bad Ems – Nassau über die 

Plattform subreport zur Preisabgabe übermittelt. 

Die Submission fand am Donnerstag, den 14.03.2019 um 12:45 Uhr bei der Vergabestelle 

(Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems) statt. 

 

An der Submission beteiligten sich vier Bieter, wobei zwei schriftliche und zwei elektronische 

Angebote eingegangen sind. 

Die Angebote wurden gemäß VOB Teil A, § 16 technisch, rechnerisch und wirtschaftlich 

geprüft. 

Rechnerisch waren die Angebote fehlerfrei.  

 

Alle vier Bieter sind präqualifiziert und haben in der Vergangenheit bereits ähnliche Projekte 

erfolgreich durchgeführt. 

 

Nebenangebote wurden in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. Es sind 

insgesamt vier Nebenangebote eingegangen. Der Mindestbietende gewährt einen Nachlass 

von 2,5%. 

Die Mindestbietende Firma Reuscher Tiefbau GmbH, Rennerod schließt mit einer 

 

Geprüften Hauptangebotssumme von netto 630.114,77,-€ 

 

ab. 

 



Die Bieterreihenfolge nach der rechnerischen Prüfung der Angebote gestaltet sich 

folgendermaßen: 

 

1) Firma Reuscher Tiefbau GmbH, Rennerod 630.114,77,-€ 

2) Bieter B     735.736,51,-€ 

3) Bieter C     903.584,80,-€ 

4) Bieter D     1.000.845,97,-€ 

 

Die im Vorfeld durch das Planungsbüro Becker erstellte Kostenberechnung, beruhend auf 

den Erfahrungswerten der aktuell üblichen Marktpreise, liegt bei 947.422,30,-€ und somit 

50% überhalb des Angebotes der Fa. Reuscher Tiefbau GmbH. 

Das Bieterfeld liegt in einem Rahmen von 100% (Fa. Reuscher) und 159% weit auseinander. 

Eine Überprüfung auf Spekulation und Mischkalkulation anhand des Preisspiegels wurde 

durchgeführt und zeigt auf, dass die Fa. Reuscher sämtliche Einheitspreise günstig 

kalkuliert, jedoch nicht unterkalkuliert hat. Lediglich bei den Verbauarbeiten sind auffällig 

günstige Preise (drei Positionen) kalkuliert. Nach Rücksprache mit der Fa. Reuscher und 

schriftlicher Stellungnahme des Unternehmens (siehe Anlage) sind die entsprechenden 

Positionen auskömmlich kalkuliert und werden gemäß dem Leistungsverzeichnis auch 

ausgeführt. 

Somit kann man ohne Wagnis zu einer Vergabe der Tiefbaumaßnahme an die Fa. Reuscher 

raten.  

 

Die Bindefrist endet am 26.04.2019. Die Maßnahme soll im Mai 2019 gestartet und innerhalb 

von 8 Monaten vollendet werden. 

 

Im Wirtschaftsplan 2019 sind für die Maßnahmen 900.000€ netto eingestellt worden.  

 

Derzeit werden die Rohrleitungen, Schieber, Hydranten, Be- und Entlüftungsventile öffentlich 

ausgeschrieben. Die Submission findet am 02.04.2019 statt. Die Vergabe soll im VG-Rat am 

11.04.2019 erfolgen.  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsgemeindewerke Bad Ems – Nassau empfehlen die Erd- und 
Verlegungsarbeiten für die Verbindungsleitungen HB Nassau Nord – Zimmerschied / 
Hömberg zu einem Preis von netto 630.114,77,-€ an die Fa. Reuscher Tiefbau GmbH 
aus Rennerod zu vergeben. 
 

 
 

 
Uwe Bruchhäuser 
Bürgermeister 
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