VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG BAD EMS-NASSAU 28.03.2019
fur die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

30 DS 1/ 0054

Sachbearbeiter: Herr Ruckdeschel/ Herr Schneider

VORLAGE
Gremium Status
Werkausschuss offentlich
Verbandsgemeinderat Bad Ems- offentlich
Nassau

Erneuerung der Trinkwasserleitung und de__s Kanals, 1. Bauabschnitt -
Hauptsammler MittelstraBe — Regeniiberlauf (RUB), Winden

Sachverhalt:

Nachdem die Kanal-, Wasserleitungs- und Stralenbauarbeiten 1. BA Winden im Jahre 2018
bereits einmal ausgeschrieben und aufgehoben wurde, veréffentlichte man die Mallhahme
am 20.02.2019 erneut.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden durch die VGW Bad Ems — Nassau uber die
Plattform subreport zur Preisabgabe Ubermittelt.

Die Submission fand am Donnerstag, den 14.03.2019 um 12:00 Uhr bei der Vergabestelle
(Verbandsgemeinde Bad Ems — Nassau, Bleichstrafte 1, 56130 Bad Ems) statt.

An der Submission beteiligten sich drei Bieter, wobei zwei elektronische und ein schriftliches
Angebot eingegangen ist.

Die Angebote wurden gemal VOB Teil A, § 16 technisch, rechnerisch und wirtschaftlich
geprift.

Rechnerisch waren die Angebote fehlerfrei. Ein Bieter hat die geforderte Tariftreueerklarung
nicht unterschrieben eingereicht.

Aufgrund der Bieterreihenfolge wurde hier auf eine Nachforderung verzichtet.

Alle drei Bieter sind praqualifiziert und haben in der Vergangenheit bereits fur die Werke in
Nassau oder Bad Ems ahnliche Projekte erfolgreich durchgefuhrt.

Nebenangebote wurden in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen, jedoch ging
kein entsprechendes Angebot ein. Ein Nachlass wurde ebenfalls nicht gewahrt.

Die Mindestbietende Firma Walter Feickert GmbH, Weilburg schlie3t mit einer

Gepriften Hauptangebotssumme von brutto 796.972,02,-€

ab.



Die Bieterreihenfolge nach der rechnerischen Prifung der Angebote gestaltet sich
folgendermalien:

1) Firma Walter Feickert GmbH, Weilburg 796.972,02,-€
2) BieterB 831.905,69,-€
3) Bieter C 902.353,91,-€

Die im Vorfeld durch das Planungsbiiro Spang & Kurz erstellte Kostenberechnung, beruhend
auf den Erfahrungswerten der aktuell Gblichen Marktpreise, liegt bei 660.552,94,-€ und somit
20% unterhalb des Angebotes der Fa. Walter Feickert GmbH.

Das Bieterfeld liegt in einem Rahmen von 100% (Fa. Feickert) und 113% auseinander.

Eine Uberpriifung auf Spekulation und Mischkalkulation anhand des Preisspiegels wurde
durchgefihrt und zeigt auf, dass das Angebot der Fa. Feickert in groRerem Umfang hohe,
aber auch niedrige Einheitspreise aufweist. Beispielsweise liegen die Kosten fir die
Erdarbeiten und Wasserhaltung erheblich unter dem angemessenen Niveau, wahrend die
Rohrverlegung und Schachte um ein Vielfaches darlber liegen. Die Fa. Feickert hat somit
einen groReren Anteil der Kosten in sichere Positionen verteilt, was dem AG zu Gute kommt,
da in diesen Positionen keine Massensteigerungen zu erwarten sind. Eine
Unangemessenheit des Angebotes konnte insgesamt nicht festgestellt werden. Somit kann
man ohne Wagnis zu einer Vergabe der TiefbaumalRnahme an die Fa. Feickert raten.

Die Bindefrist endet am 26.04.2019. Das Zeitfenster fir die Bauausfiihrung wurde grof3zigig
gestaltet. Die MalRnahme muss bis zum April 2020 vollendet sein, jedoch gilt es das Projekt
nach Aufnahme der Bauarbeiten an einem Stiick ohne Unterbrechung innerhalb von 5
Monaten zu beenden.

Im Wirtschaftsplan 2019/2020 sind fir die MalRnahme 1.100.000€ eingestellt worden.

Beschlussvorschlaqg:

Die Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau empfehlen die Kanal-,
Wasserleitungs- und StraBenbauarbeiten zu einem Bruttogesamtpreis von 796.972,02,-
€ an die Fa. Walter Feickert GmbH aus Weilburg zu vergeben.

Uwe Bruchhauser
Blrgermeister



	Gremium
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag

